




STATUS FOR HANDLINGSPLANEN 'En Fælles og Tryk Fremtid'2010


Status for fremdrift - juni 2010	Status	Ansvarlig	Beskrivende status	
MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION 				
Første indsatsområde: Direkte kontakt til de unge				
Initiativ 1: Direkte kontakt til de unge				
1.1	Individuelle præventive samtaler	Igangsat	JM	Projektet er støttet af EU. Metode under udarbejdelse i PET. Samtænkes med initiativ 1.2.
1.2	Mentorkorps med fokus på unge og identitet	Igangsat	INM	Pilotprojektet "Afradikalisering – målrettet intervention" med fokus på præventive samtaler og mentorkorps implementeres i samarbejde med PET, Københavns og Århus Kommuner og Østjyllands Politi. EU godkendte projektansøgningen i juli 2009, hvorefter den indledende projektfase varede indtil december 2009. Udviklingen af værktøjer er projektets anden fase og er estimeret til at køre frem til december 2010. Kommunale medarbejdere og mentorer vil modtage specialiseret kompetenceudvikling i efteråret 2010, hvorefter individuelle mentorforløb vil igangsættes lokalt. Projektet er budgetteret med 8.7 mio. kr. og kører som pilotprojekt frem til juli 2012.
1.3	Andre særlige forløb	Igangsat	INM	Kommunal indsats. INM har endvidere oprettet en særlig kommunepulje, som er blevet offentliggjort primo februar 2010. Ansøgninger modtages løbende.
Initiativ 2: Støtte til en tidlig og samlet indsats overfor de unge				
2.0	Konsulentbistand til kommuner, lokalsamfund og foreninger.	Igangsat	INM	Demokratikontorets konsulenter har siden august 2008 afholdt flere hundrede møder med eksterne partnere i hele landet. Møderne har bl.a. omhandlet kortlægning af kommunernes udfordringer med radikaliserings og rådgivning i opbygningen af en strategisk forebyggende indsats lokalt. Ligeledes har styrkelse af indsatsen på medborgerskabsområdet og kompetenceudvikling af lokale aktører været centralt i konsulenternes arbejde.
2.1	Fokus på radikaliserings i SSP-samarbejdet	Igangsat	JM	Både PET og INM har afholdt møder og seminarer i flere kommuner i hele landet og i udvalgte kommuner vil personalegrupper indgå i tværfaglig uddannelse varetaget af PET og INM. Ansættelse af SSP-rådgiver samt oprettelse af puljemidler til støtte for lokale forebyggelsesprojekter forventes gjort pr. 1. august 2010.


Status for fremdrift - juni 2010		Status	Ansvarlig	Beskrivende status
MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION 				
2.2	Modelkommuner	Igangsæt	INM	Der er indgået en aftale med Odense Kommune, og der er i øjeblikket en dialog i gang for at finde to andre egnede kommuner.
2.3	Skræddersyede kurser og undervisningsmateriale om ekstremisme	Igangsæt	INM	Der er udarbejdet en strategi for udvikling af kurser og undervisningsmateriale målrettet lokale aktører. Der er afholdt flere seminarer for lokale samarbejdspartnere. Der er afholdt et to-dags skræddersyet kursus for den faglige gruppe i Odense, og der er planlagt to andre kurser til efteråret.
2.4	Håndbog om ekstremisme	Igangsæt	INM	Håndbogen er under udvikling. Initiativet er også en del af EU-projektet omtalt under initiativ 1.2. Der er udarbejdet udkast til struktur for håndbogen. I løbet af juni måned afholdes en række møder med lokale aktører/kommuner med henblik på at hente inspiration til udvikling af håndbogen.
2.5	Dokumentarfilm	Ikke startet	INM	
2.6	Lokale netværksmøder	Igangsæt	INM	Integrationsministeriet understøtter løbende etableringen af lokale netværksmøder, og har i samarbejde med PET medvirket til etableringen af flere netværksgrupper om den forebyggende indsats omkring radikaliserings. I Odense har Demokratikontoret understøttet oprettelsen af Den faglige gruppe, som er en arbejdsgruppe på tværs af kommunens forvaltninger. Se også under initiativ 2.3.
2.7	Lokale dialog- og kampagneaktiviteter	Igangsæt	INM	Integrationsministeriet understøtter den kommunale indsats, bl.a. gennem oplæg om forebyggelse og inklusion ved lokale arrangementer.
2.8	Vidensbank og nyhedsbreve om ekstremisme, forebyggende arbejde, nyeste forskningsresultater mv.	Igangsæt	INM	Der udsendes jævnligt interne nyhedsbreve. To gange årligt udsendes endvidere to eksterne nyhedsbreve. Det første udkom april 2010, og den næste vil udkomme oktober 2010. Derudover er der blevet etableret en vidensbank/vidensunivers på nyidanmark.dk. Denne vidensbank indeholder blandt andet en værktøjskasse med konkrete handlemuligheder inden for emner som medborgerskab, inklusion, polarisering og ekstremisme. I værktøjskassen kan man også læse om praksiserfaringer fra ind- og udland og holde sig orienteret om nyeste forskningsresultater inden for emnerne.
Andet indsatsområde: Inklusion baseret på pligter og rettigheder				
Initiativ 3: Styrkelse af forældreansvar				
3.0		Afsluttet	SM	Lovforslag om skærpelse af reglerne om forældreplæg og indførelse af ungeplæg blev vedtaget 21. april og trådte i kraft 1. juli 2009.
Initiativ 4: Styrket indsats mod diskrimination				


Status for fremdrift - juni 2010		Status	Ansvarlig	Beskrivende status
MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION 				
4.0	Ny handlingsplan om ligebehandling	Igangsæt	INM	Ny og opdateret handlingsplan til fremme af ligebehandling og mangfoldighed forventes offentliggjort snarest.
4.1	Bedre information om klagemuligheder		INM	Vil indgå i handlingsplanen til fremme af ligebehandling og mangfoldighed
4.2	Indsats mod diskrimination i nattelivet		INM	Vil indgå i handlingsplanen til fremme af ligebehandling og mangfoldighed
4.3	Bekæmpelse af diskrimination ved tildeling af praktikpladser.	Igangsæt	UVM	Initiativet er igangsæt på skolerne i marts 2010 og afsluttes medio 2011. Initiativ 4.3 indgår som initiativ i ligebehandlingshandlingsplanen i initiativ 4.0.
Tredje indsatsområde: Dialog og oplysning				
Initiativ 5: Rollemodeller og kampagneaktiviteter				
5.1	Rollemodeller	Igangsæt	INM	Pilotprojekt for undervisning af rollemodeller er gennemført. Rollemodellerne har påbegyndt rollemodelbesøg.
5.2	Kampagne mod racisme - Giv Racismen det Røde Kort	Igangsæt	INM	Projektet udvides i ny periode til også at omfatte andre områder end fodbold.
5.3	Fejring af det demokratiske fællesskab	Igangsæt	INM	Kampagnen forventes igangsæt ultimo august 2010 med kulmination i uge 10 i 2011.
Initiativ 6: Øget dialog og oplysning om Danmarks udenrigspolitik				
6.1	Informationsmøder i ungdomsmiljøer (universiteter, skoler, klubber)	Igangsæt	UM	Flere informationsmøder er afholdt i 2009 og i 2010 i muslimske miljøer, Udenrigsministeriet arbejder på at opgradere sin foredragskapacitet vedr. dansk udenrigspolitik i en række muslimske lande, herunder Mellemøsten. Endvidere pågår fortsat kontaktudbygning til målgrupper og udvikling af kommunikationsredskaber. En række temadage for lærere ved ungdomsuddannelserne vil finde sted i oktober. Samarbejde med en række myndigheder og kommuner er under udvikling. Et oplysningshæfte og et undervisningshæfte om Afghanistan er udgivet i foråret 2010. Endvidere forudses en hjemmeside på tre sprog lanceret i 2010, forberedelse af publikationer igangsæt.
6.2	Udarbejdelse af informationsmateriale	Igangsæt	UM	Faktaark/pjecer om dansk udenrigspolitik, forhold til muslimske lande etc.
6.3	Måltrettet brug af internettet	Igangsæt	UM	Særlig hjemmeside er under udarbejdelse.
Initiativ 7: Dialog og oplysning i lande med muslimske befolkninger				


Status for fremdrift - juni 2010	Status	Ansvarlig	Beskrivende status
7.0	Forberedelsesfasen er afsluttet, implementering og vedligeholdelse i gang	UM	Arabisktalende kommunikationsrådgiver i UM er fastansat, opgradering af Dialoginstituttet i Cairo med kommunikationsenhed samt konkrete aktiviteter. Nedsat task force for relationer til den muslimske verden i Udenrigsministeriet – øget indsats inden for outreach og dialog er igangsat med allokation af midler til ambassadernes medie og PD-aktiviteter samt medienetværk og -håndtering. En særlig forstærket indsats i 2011 i forbindelse med 250 året for den danske ekspedition til arabien er under forberedelse.
Initiativ 8: PET's dialogforum mod militant ekstremisme			
8.0	I drift	JM	PET etablerede et dialogforum i 2008 og afholder halvårige møder. Mødernes form udvikles løbende, ligesom der løbende optages nye medlemmer.
Fjerde indsatsområde: Demokratisk fællesskab			
Initiativ 9: Styrkelse af demokrati- og medborgerskabsundervisning			
9.1	Pædagogisk arbejde med demokratiforståelse	UVM	Idékataloget udvikles i et samarbejde mellem UVM, UC Syddanmark og UCC. Det forventes, at publikationen kan udgives august/september 2010.
9.2	Inspirationsmateriale om demokrati- og medborgerskabsundervisning i folkeskolen	UVM	Undervisning i demokrati er styrket i bl.a. samfundsfag og historie i forbindelse med en aktuel revision af læseplanerne for folkeskolens fag. UVM vil udbygge dette ved at udarbejde en række eksempler på særlige tværfaglige undervisningsforløb med henblik på demokrati- og medborgerskabs-undervisning, der lægges på www.emu.dk , Danmarks undervisningsportal.
9.3	Netværk for skoleledere om demokratiundervisning og ekstremisme	UVM	Der er etableret et netværk for skoleledere fra grundskolen og ungdomsuddannelserne. Projektet igangsættes med en landsdækkende konference 25. august 2010.
9.4	Demokrati- og medborgerskabsundervisning i de frie grundskoler	UVM	Skolestyrelsen har med bistand fra Integrationsministeriet gennemført første og anden del af tilsynsrunden på 25 frie skoler om skolernes opfyldelse af friskolelovens krav om at forberede eleverne til at leve i samfund som det danske med frihed og folkestyre. Der er gennemført tilsyn med 9 ud af 25 skoler og tilsynene er afsluttet uden bemærkninger. Yderligere to skoler er udvalgt til at indgå i tilsynsrunden.
9.5	Styrkelse af undervisning i demokrati og medborgerskab i danskuddannelsen for voksne udlændinge	INM	DPU har vundet udbuddet og går i gang juni 2010.



Status for fremdrift - juni 2010		Status	Ansvarlig	Beskrivende status
MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION 				
9.6	Medborgerskabsundervisning for religiøse forkyndere	Igangsæt	UVM	Projektet er i opstartfasen. Afklaring af målgruppe, uddannelsesbehov, eksisterende erfaringer, samt relevante og mulige måder at tilbyde undervisning til målgruppen i eller uden for de ordinære uddannelsessystemer for voksne. Der forberedes udbud af opgaven.
Initiativ 10: Gensidig integration i foreningslivet				
10.1	Foreningsmentorer	Igangsæt	INM	Der har været en ansøgningsrunde den 15. april 2010. Behandling af ansøgningerne forventes afsluttet snarest.
10.2	Kapacitetsopbygning af foreninger	Igangsæt	INM	Integrationsministeriet udvælger senest i uge 25 en evaluator på baggrund af en gennemført udbudsrunde, som skal indsamle en række erfaringer med kapacitetsopbygning af etniske minoritetsforeninger med henblik på at samle dem i et metodekatalog. Kataloget forventes at være færdigt ultimo 2010.
Initiativ 11: Medborgerskab via medborgercentre				
		Igangsæt	KUM	Medborgercentre er igangsæt rundt om i landet.
Initiativ 12: Etablering af en demokratisk platform for unge				
		Igangsæt	INM	DUF har stået for at etablere demokratisk platform for unge og skal fremover også varetage sekretariatsbetjeningen af platformen. Ved et demokratisk valg den 26.-28. februar 2010, blev platformen etableret og dets medlemmer fundet. Platformen er blevet etableret under navnet Ny-Dansk Ungdomsråd. Rådet har afholdt en række demokratifremmende aktiviteter, som blandt andet en alternativt gundlovsdag for unge i udsatte boligområder.
Initiativ 13: Internetforum for unge om demokrati og radikaliserings				
		Igangsæt	INM	Der har været en ansøgningsrunde i april måned. Behandling af ansøgningerne forventes afsluttet snarest.
Femte indsatsområde: Indsats i udsatte boligområder				
Initiativ 14: Indsats mod parallelsamfund og ghettodannelse				
14.0	Der gennemføres en boligpolitisk lovpakke.	Afsluttet	SM	Lovforslaget er vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2010.
Initiativ 15: Inddragelse af børn og unge i beboerdemokratiet				
15.0	Inddragelse af børn og unge i beboerdemokratiet	Igangsæt	SM	Der oprettes en demokratipulje til inddragelse af børn og unge i beboerdemokratiet.
Initiativ 16: Samarbejde med idrætsforeninger i udsatte boligområder				

Status for fremdrift - juni 2010		Status	Ansvarlig	Beskrivende status
		MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION 		
16.0	Samarbejde med idrætsforeninger i udsatte boligområder	Igangsæt	KUM	DGI er valgt som operatør på opgaven og tilbyder sommerferieaktiviteter i 4 udsatte boligområder i 2010. I 2011 og 2012 udbyder DGI sommerferieaktiviteter i mindst 6 udsatte boligområder.
Sjette indsatsområde: Særlig indsats i fængsler				
Initiativ 17: Forebyggende arbejde i fængsler				
17.1	Uddannelsesprogram for fængselsansatte	Igangsæt	JM	Kriminalforsorgen og PET udvikler et målrettet uddannelsesprogram for personalet i fængsler, arresthuse samt i KiF-regi og skal forestå undervisningen af instruktører, som skal uddanne øvrige personalegrupper.
17.2	Praktisk træning i nærdemokrati i fængslerne	Under planlægning	JM	Etablering af en form for samarbejdsudvalg i fængselsskoler og -værksteder, hvor de indsatte kan undervises i demokratiske deltagelsesformer.
17.3	Udslusningstiltag og coaching for fængselsindsatte	Igangsæt	JM	Der har siden 2003 eksisteret en mentorordning i Kriminalforsorgen for unge under 26 år. Ordningen blev væsentlig udvidet i 2006. Ordningen indebærer, at der knyttes en voksen, der kan fungere som positiv rollemodel, til den unge indsatte eller løsladte. Mentorernes arbejde koncentrerer sig primært om tre områder: Praktisk hjælp til at klare arbejde, skole mv., hjælp til kontakt med myndigheder og personlig hjælp i form af rådgivning og samtaler. Det forsøges at etablere finansiering til at videreføre et særligt udslusningstiltag for unge med anden etnisk baggrund, hvor de unge coaches enkeltvis til at sætte sig mål og virkeliggøre dem.
17.4	Godkendelsesordning for religiøse forkyndere i fængsler	Under planlægning	JM	Indsatte med muslimsk baggrund skal sikres en mere systematiseret gejstlig betjening. Der er udarbejdet en indstilling om blandt andet godkendelsesprocedure for religiøse forkyndere ansat i fængsler og arresthuse.
Syvende indsatsområde: Viden, samarbejde og partnerskaber				
Initiativ 18: Styrkelse af myndighedernes viden og samarbejde				
18.1	Måling og evaluering af indsatsen	Igangsæt	INM	COWI står for at gennemføre evalueringen af handlingsplanen. Monitoreringssystem og fastsættelse af resultatmål mv. for udvalgte initiativer under handlingsplanen er under udarbejdelse.

Status for fremdrift - juni 2010		Status	Ansvarlig	Beskrivende status
MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION 				
18.2	International vidensdeling	Igangsæt	INM	Integrationsministeriet har en tæt dialog med internationale forskningsmiljøer og bidrager aktivt til europæisk embedsmandsnetværk, seminarer og konferencer (bl.a. Policy Planners Network on the Prevention of Polarisation and Radicalisation, European Network of Experts on Radicalisation, European Expert Network on Terrorism mf.). I efteråret 2009 arrangerede INM og UM i samarbejde med danske forskningsinstitutioner et internationalt seminar vedrørende radikaliseringsdiskurser. Desuden er Danmark udpeget som lead-land inden for afradikalisering af EU's antiterrorkoordinatør. Det indebærer, at Danmark bl.a. står for at indsamle viden og forskning inden for dette emne og dele denne med øvrige EU-lande.
18.3	Kontaktgruppe - for centrale myndigheder og andre aktører	Igangsæt	INM	Der skal nedsættes permanente kontaktgrupper for centrale myndigheder og andre aktører, som kan bidrage til den samlede indsats, jf. nedenstående. Det internationale seminar, som INM og UM afholdt i samarbejde med danske forskningsinstitutioner efteråret 2009 bidrog til at styrke samarbejdet.
	Kontaktgruppe - for centrale myndigheder og ministerier	Igangsæt	INM	Der er nedsat en tværministeriel følgegruppe bestående af repræsentanter fra SM, JM, KUM, UVM, UM og INM til at følge implementeringen af handlingsplanen. Gruppen mødes ca. fire gange årligt.
	Kontaktgruppe - for forskningsinstitutioner	Igangsæt	INM	Der blev i november 2009 afholdt et forskningsseminar om radikalisering med henblik på at etablere et forskningsnetværk med danske og internationale radikaliseringseksperter.
	Kontaktgruppe - Kommunale aktører	Igangsæt	INM	Der er etableret et nationalt netværk for kommuner, der har iværksat forebyggelsesprojekter. Netværket består af København, Århus og Odense kommune. De første netværksmøder er afholdt.
Initiativ 19: Styrket internationalt samarbejde mod ekstremisme				
19.1	Samarbejde i EU	Under planlægning	UM	EU er et af de centrale fora for det internationale samarbejde. Danmark er lead på afradikalisering under EU's antiterrorkoordinatør. Et omfattende spørgeskema om forebyggelsesinitiativer er sendt ud til EU-medlemslandene.
19.2	FN, UNESCO og Europarådet	Igangsæt	UM, UVM	Danmark deltager i udvikling af antiradikaliseringssindsatser og demokratiundervisning i samarbejde med FN, UNESCO og Europarådet. Danmark er netop blevet valgt ind i UNESCO's styrelsesråd, og et af vores 5 fokuspunkter er styrkelse af UNESCO's arbejde med og for interkulturel dialog, der i denne kontekst ses som værende essentielt for inddæmning af ekstremisme og radikalisering.

Status for fremdrift - juni 2010		Status	Ansvarlig	Beskrivende status
				MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION 
19.3	Udviklingssamarbejdet	Igangsæt	UM	Et policy papir om dansk udviklingsbistand og terrorisme vil blive færdiggjort som led i opfølgningen på formuleringerne i regeringens nye udviklingspolitiske strategi. Inden for bistandsrammen gennemføres aktuelt en række aktiviteter specifikt rettet på bekæmpelse af radikaliserings og terrorisme. Afrika-kommissionen fokuserer også specifikt på antiradikaliserings.
Initiativ 20: Særlige partnerskaber mod ekstremisme				
20.1	Ungdomsuddannelser og højere læreanstalter - partnerskaber	Igangsæt	INM	Initiativet skal sammentænkes med initiativ 9.3 om et netværk for skoleledere om demokratiundervisning og ekstremisme.
20.2	Muslimere i Danmark - herunder kodeks	Igangsæt	INM	Integrationsministeriet er i færd med at skabe grundlaget for den påtænkte dialog. Integrationsministeriet har været i kontakt med en række forskellige aktører for at drøfte dette initiativ.
20.3	Partnerskab med den muslimske verden	Igangsæt	UM	Det Arabiske Initiativ forventes videreført med 100 mio. kr. årligt. Hertil kommer det vidtstrakte samarbejde med myndigheder og organisationer, der foregår inden for rammerne af dansk udviklingsbistand i øvrigt.
Initiativ 21: Udarbejdelse af en samlet kommunikationsplan for at imødegå misinformation				
21.0		Igangsæt	INM	Der er udarbejdet et udkast til rammerne for planen.
Initiativ 22: Forskning og kortlægning				
22.0		Igangsæt	INM	I forlængelse af regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse fra 2005 er der igangsæt to forskningsprojekter: Et forskningsprojekt under Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og et under Århus Universitet, Center for Forskning i Islamisme og Radikaliseringprocesser. Der indgår endvidere to forskningsprojekter i EU-projektet omtalt under initiativ 1.2.
Opfølgning på handlingsplan				
	Løbende opfølgning og status for handlingsplan	Igangsæt	INM	Opfølgning på handlingsplanens initiativer sker løbende i samarbejde med øvrige ministerier, Integrationsministeriet er tovholder. Se under pkt. 18.3